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1 YLEISTÄ 
Tienrakennuskustannuksi sta on kul j etuskustannusten osuus 
20 - 25 %. Omassa johdossa järjestetyt rakennustoimialan 
kuljetukset maksoivat vuonna 1978 114 miljoonaa markkaa. 
Lisäksi kuljetukset vaikuttavat työketjun muiden koneiden 
ajankäyttöön ja kustannuksiin. KULJETUSTEN MERKITYS on 
SUURI, 	joten ne on nivellettävä joustavasti raken- 
tamisprosessiin. 
Kuljetusten ,järjestelyssä on kysymys teknisistä ratkai-
suista ja niiden osaamisesta, mutta myös muusta eli MOTI-
VAATIOSTA JA ASENTEISTA. Vuonna 1978 tehdyn kyselytytki-
muksen mukaan kuljetuksia suunniteltiin vähän. Vähäistä 
suunnittelua puolusteltiin sillä, että kuljetukset suori-
tetaan yksikköhinnoin. Tiedostamatta oli: 
- 	huonoista kuljetusjärjestelyistä aiheutuvat kul- 
jetusten ja koko massasiirtoketjun yksikköhinta- 
erot (työjärjestelyjen merkitystä väheksyttiin) 
- 	huonoista kuljetusjärjestelyistä aiheutuva taksan- 
korotuspaine 
- 	aikapalkalla suoritettujen "urakkaluontoisten" 
kuljetusten lisääntyminen yksikköhintataksaa 
suuremmilla yksikkökustannuksilla 
- 	se, että KULJETUSKUSTANNUSTEN SUURUUTEEN ensisijai- 
sesti VAIKUTTAVAT KULJETUSTEN JÄRJESTELIJÄN HALU JA 
TAITO suunnitella kuljetuksia (taksajärjestelmän 
rajoitukset vähäisiä). 
Tämä moniste on tehty helpottamaan maa- ja kivirnassojen 
kuljetusten järjestelyä ja kuljetusvaihtoehtojen vertailua. 
Tiedot perustuvat tie- ja vesirakennuslaitoksessa tehtyihin 
työtutkirrfuksiin, asiantuntijoiden haastatteluihin ja alan 
ammattikirjallisuuteen. 
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KULJETUSTEN TALOUDELLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ 
Kuljetukset liittyvät kiinteästi muuhun maarakennustoimintaan. 
Hankkeiden tavoitteisiin tulee sisältyä yksilöidyt ja konk-
reettiset KULJETUSTAVOITTEET. Tavoitteet on sovittava 
siten, että KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ SELVÄSTI TIETÄÄ MITÄ 
HÄNELTÄ ODOTETAAN JA MITEN HÄN TEHTÄVÄSSÄÄN ONNISTUU. 
Yksilöityjen kuljetustavoitteiden sopimista helpottaa kul-
jetustoimintojen yleisten kehitystavoitteiden tunteminen. 
Ne ovat: 
Materiaalivirtojen minimointi 
- 	pienin tarvittava määrä 
- lyhyin mandollinen siirtomatka 
- 	välivarastoinnin minimointi ja tarvittaessa 
tarkoituksenmukainen käyttö. 
2 	Materiaalivirtojen tehokkuuden maksimointi 
- 	oikea paikka 
- oikea ajankohta 
- 	oikea aika 
- meno-paluu kuljetukset. 
3 	Kuljetuskaluston tehokkuuden maksimointi 
- 	työsaavutusten maksimointi 
- odotusaikojen poistaminen 
- 	oikea reittivalinta 
- kuljetusten soveltuvuus. 
4 	Työkokonaisuuden tehokkuus 
Huolellinen ennakkosuunnittelu auttaa tavoitteiden saavut-
tamisessa. Suunnitelmaan tulisi em. pohjalta sisältyä: 
- 	rakentajan ja suunnittelijan yhdessä tekemä massan- 
si irtosuunnitelma 
- 	vaihtoehdot huomioonottava kuljetustiesuunnitelma 
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- 	kaluston valinnan ja käytiin suunnittelu. 
SIIRTOSUUNNITELMA 
Kuljetusten järjestelyssä on olennaisena osana massansiirto-
suunnittelu. Massansiirtosuunnittelu tulee hoitaa YHTEIS-
TYÖSSÄ rakentajan ja suunnittelijan kanssa. Siirtosuunnit-
telu tapahtuu asteittain tarkentuen tien- ja työnsuunnittelun 
edistyessä. Siirtosuunnitelman tarkkuus riippuu lähttieto-
jen valmiusasteesta ja kulloisestakin käyttötarpeesta. Koska 
massatyöt käsittävät huomattavan osan tienrakennushankkeen 
kustannuksista, massansiirtosuunnitelmalle asetettavat vaa-
timukset ovat erittäin suuret ennen kaikkea luotettavuuden ja 
toteuttamiskelpoisuuden suhteen. Suunnitelman laatimisessa 
on pyrittävä siihen, että: 
- 	massojen käsittelykustannukset ovat mandollisimman 
pienet. Tämä edellyttää mm. että: 
- 	tarpeetonta massojen käsittelyä ei tapandu 
- massojen välivarastointia on vältettävä 
- 	kaikki käyttökelpoiset massat tulevat oikein 
käytetyksi 
- 	vuodenaikojen vaikutus otetaan huomioon 
- 	lopputulos osoittaa alusrakenteen osalta penkereittäin 
ja päällysrakenteen osalta kerroksittain mistä, 
missä järjestyksessä ja kuinka paljon massoja siir-
retään sekä mitkä ovat kuljetusmatkat 
- 	selvitetään alueelta poistettavien massojen määrä, 
sijoituspaikat ja siirtomatkat. 
Suunnittelua varten on siirrettävät massat syytä jakaa ryh-
miin, joita käsitellään kutakin erikseen: 
- 	pakkosiirrot (massat joiden käyttö on yksikäsittei- 
sesti sovittu rakennussuunni te imassa) 
rii 
- 	läjitettävät massat 
- pengermateriaaliksi kelpaavat massat 
- 	kalliomassat 
- jalostetut massat. 
Massansiirtosuunnitelman laadinnassa ovat yleensä lähtöasia-
kirjoina mm: 
- 	tie- tai rakennussuunnitelma 
- massaluettelot 
- 	tiedot materiaalin ottopaikoista 
- tiedot läjitysalueista. 
Siirtosuunnittelussa on otettava huomioon kaikki asiaan vai-
kuttavat seikat, jotta suunnitelmasta saadaan luotettava ja 
toteuttamiskelpoinen. Laadittaessa massansiirtosuunnitelmaa 
on yllämainittujen lähtötietojen lisäksi selvitettävä seuraa-
vat suunnitteluun vaikuttavat seikat: 
- 	geoteknilliset olosuhteet 
- hankkeilla sijaitsevien massojen käyttöklpoisuus 
- 	tiestö- ja rakennettavat työmaatiet 
- yleinen liikenne 
- 	työkohteiden sijoitus 
- työmenetelmien valinta ja toimintavälineiden saanti- 
mandollisuudet 
- 	erikoisrakenteiden, kuten siltojen ja rumpujen, 
aiheuttamat rajoitukset. 
Tutkitlaessa massansiirtosuunnittelun lähtökohtia on jo tässä 
vaiheessa mietittävä mitä mandollisuuksia on meno-paluu kul-
jetusten hyväksikäyttöön massansiirroissa. 
Massansiirtosuunnittelua voidaan systematisoida käyttämällä 
erilaisia menetelmiä optimiratkaisun löytämiseen. Suunnit-
telumenetelmiä on käsitelty mm. TVH:n julkai.suissa TVH 
732911 ja TVH 722443. 
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4 KULJETUSTIESUUNNITELMA 
Tien ominaisuudet vaikuttavat kuljetuskalustotyypin valin-
taan, ajonopeuteen ja kuormausuuruuteen (TS-kortti 5017). 
Kuljetusteistä laaditaan käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa 
on työkohteittain tiedot: 
- 	vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä 
- 	tarvittavista luvista kalustotyypeittäin 
- soveltuvista kuljetusvälineistä 
- 	painorajoituksista 
- kuljetusteiden rakentamiskustannuksista kalusto- 
tyypeittäin (TS-kortti 5026/B2) 
- 	mandollisuuksista yhdistellä kuljetuksia meno-paluu 
kuljetuksiksi 
- 	työnaikaisesta kuljetusteiden kunnossapidosta ja 
sen kustannuksista kalustotyypeittäin. 
5 MAA- JA KIVIMASSOJEN KULJETUSKALTJSTQ 
Maa- ja kivimassoja siirretään 
- 	kuorma-autoilla 
- maansiirtoautojlla 
- 	traktoridumppereilla 
- traktoriperävaunuyhdistelmi 1 lä 
- 	työkoneilla. 
Kuorma-auto on alkujaan suunniteltu maantieajoon. Kuorma- 
auton käyttöä puoltavat: 
- 	helppo saatavuus (lukumäärä 6000 - 8000 kpl) 
- monipuolisuus 
- 	vähäiset lakimääräiset rajoitukset (liikennöinti 
yleisillä teillä) 
- 	suuri kuljetuskapasiteetti pitkillä kuljetusmat- 
koilla varsinkin käytettäessä perävaunuja (ajonopeus) 
- 	suuri kuljetuskapasiteetti lyhyillä matkoilla hyvissä 
olosuhteissa (ajonopeus) 
Kuorma-auton käyttöä rajoittavat: 
- 	huono 	kulkukelpoisuus heikosti kantavilla maapoh- 
jilla (pieni rengaskoko, suuri pintapaine) 
- 	pienehkö kuormakoko (epätasainen painojakautuma, 
etuakselin kuormitus = 6 t) 
- 	suuri tilantarve kuormaus- ja purkupaikoilla (etu- 
akseliohjaus; pidentää kuormaus- ja purkuaikaa) 
- 	työmaatiekustannukset. 
Edullisimmillaan KUORMA-AUTO (ilman perävaunua) ON HYLILLÄ 
TEILLÄ .ia PITKÄHKILLÄ KULJETUSMATKOILLA. PERÄVAUNULLINEN 
KUORMA-AUTO on edullisimmillaan PITKILLÄ KULJETUSMATKOILLk 
( 10. . .15 km) .ia VÄLJISSÄ KUORMAUS- JA PURKUTILOISSA. 
Maansiirtoauto on vahvarakenteinen maan- ja louheenajoon 
suunniteltu kuorma-auto. Maansiirtoauton käyttöä puoltavat: 
- 	suuri moottoriteho (kiihtyvyys hyvä jyrkkänousui- 
sillakin tiellä) 
- 	lavan erikoisvahva rakenne (huoleton" kuormaus 
lyhentää kuormausaikaa) 
- 	kuormakoko. 
Maansiirtoauton käyttöä rajoittavat: 
- 	lakimääräiset rajoitukset (käyttö yleisillä teillä 
luvanvaraista) 
- 	saatavuus (lukumäärä 100 kpl) 
- huono kulkukelpoisuus pehmeillä alustoilla (suuri 
pintapaine) 
- 	suuri kuormauskorkeus (vaatii ulottuvan kuormaajan) 
- pieni ajonopeus (max. 50 km/h) 
- 	työmaateikustannukset. 
Edullisimmillaan MAANSIIRTOAUTO on KOVILLA KULJETUSTEILLÄ. 
SUURILLA HANKKEILLA YLEISEN TIEN ULKOPUOLELLA KUN KULJETUS- 
MATKA ON LYHYT. 
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Dumpperit ovat erityisen vaikeisiin olosuhteisiin suunnitel-
tujen kuljetusvälineitä. Niille on tyypillistä 3-akselinen 
alusta, suuri maavara, suuret pyörät ja runko-ohjaus. 
Dumpperien käyttöä puoltavat: 
- 	hyvä 	kulkukelpoisuus vaikeissa olosuhteissa 
- 
	
pieni tilantarve (runko-ohjaus, eteen-taakse ajet- 
tavuus) 
- 	suuri kuormakoko 
Dumpperin käyttöä rajoittavat: 
- 	lakimääräiset rajoitukset (käyttö yleisillä teillä 
rajoitettua) 
- 	saatavuus (lukumäärä 100 kpl) 
- pieni ajonopeus (max. 20 km/h) 
Edullisimmillaan DUMPPERI on VAIKEISSA OLOSUHTEISSA YLEISEN 
TIEN ULKOPUOLELLA kun KULJETUSMATKA ON LYHYT JA TYKOHTEET 
OVAT HAJALLAAN. (säästöt työmaateiden rakentamisessa). 
Traktoriperävaunuyhdistelmän käyttöä puoltavat vähäiset 
lakimääräiset rajoitukset ja maastokelpoisuus. Sen käyttöä 
rajoittavat maansiirtoon sopivien perävaunu,jen puute ja 
pienehkö kuljetuskapasiteetti (nopeus, kuormakoko). Edul-
lisimmillaan TRAKTORIPERÄVAUNUYHDISTELMÄ on LYHYILLÄ MAT-
KOILLA 	MAASTOKELPOISUUTTA VAATIVISSA OLOSUHTEISSA. 
Maa- ja kivimassojen siirtoon käytetään myös pyöräkuormaajia 
ja puskutraktoreita. 
Pyöräkuormaajan käyttöä puoltavat sen monipuolisuus; suoriu-
tuu kuormauksesta, kuljetuksesta ja levityksestä (tandistus-
ongelmia ei ole). Edullisimmillaan PYiRÄKU0RMAAJA on LYHYIL-
LÄ MATKOILLA SIIRRETTÄESSÄ KAIVULUOKALTAAN HELPPOJA JA KES-
KIVAIKEITA MAALAJEJA. 
Puskutraktorin käyttöä puoltaa sen monipuolisuus; tarvitaan 
muiden työvälineiden lisäksi. Edullisimmillaan PUSKUTRAK-
TORL on ERITTÄIN LYHYILLÄ SIIRTOMATKOILLA JA SIIRRETTÄESSÄ 
KOVIA MAALAJEJA. 
Kuorma- ja maansiirtoautojen sekä dumpperien teknisiä omi-
naisuuksia on esitetty taulukossa 1. Kuljetuskalustosta 
TVL:ssä käytettävät lyhenteet ja ryhmittely on esitetty 
rakennuskoneiden lyhennemerkinnöissä TVH 733728. 
Teknisten ominaisuuksien isäksi kuljetuskalustotyypit ovat 
erilaisia vuokraehdoiltaan. KUORMA-AUTOT vuokrataan sovitun, 
lähes KIINTEÄN. TAKSAJÄRJESTELMÄN ehdoin, MUUT yleensä yksit-
täisin sopimuksin VAPAAN KILPAILUN POHJALTA. 
Taulukko 1: Kuljetuskaluston ominaisuuksia 
Lavatilavuus Maksimi-jHuippu- Pienin Kuor- Kokonais- Pienin 
Tyyppi Veto- Kanta- työpaino nopeus kaantö- maus- maa- Tasa K kk tapa vuus mitta rjt hvkohti 
sade korkeus pituus leveys vara 
(tn 1 (m3SAE) (m3SAE) (kglhv} (km!h) (m) (m) (m) (m) (cm) 
2-aks. isst 
KA.KAN4x2,4X4 4-9 3-6 4-8 50-100 75-105 5-9 2,2 5-7 2.4-2,5 25 
g3-aks. 
< IAY,KAI 6x2,6X4 9-12 5-9 7-12 55-110 ?-l05 8-9 2,2 7-10 24-2,5 25 
KAT 6X6 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
TRD 6x4 17 8 11 195 30 8 2,3 9 2,5 40 
TRD 6x6 20 10 13 1?O 30 9 2,5 8 2,6 50 
-- 
MA2O 4x2,4x4 10-15 5-6 6-7 140-150 40-45 5-8 24-2,5 5 2,4-2,5 40-50 
o MA 20 4X2,4X4 15-25 8- 12 9-15 120-150 45-70 7-21 2,5-2,8 6-8 2,7-3,7 30-4 5 
MA35 4x2,4x4 25-35 12-18 17-24 120-145 55-60 7-19 2,8-3,5 7-9 3,5-4,1 .35-50 
6x4 
< MA45 4x2,4x4 35-50 19-24 24-31 125-190 45-65 9-22 3,3-3,8 8-10 3,8-4,1 45-55 
MA45 4x2 50-120 32-47 41-61 145-20( 55-70 16-25 32-48 10-11 4iS-5,8 55-65 
[] 
6 KULJETUSTEN JÄRJESTELYN REUNAEHDOT 
6.1 Säädökset 
Kuljetusten järjestelyä säätelee laaja lainsäädäntö. Sen 
tarkoituksena on suojella tiestöä liialliselta kuormituk-
selta, huolehtia liikenneturvallisuustekijöistä sekä ohjata 
kuljetusten ammattimaista harjoittamista. NEUVOJA säädösten 
tulkinnasta saa mm. PAIKALLISELTA POLIISIVIRANOMAISELTA. 
TVL:n kannalta tärkeimpiä ovat ylisuuren tai rekisteröimät-
tömän kaluston käytön rajoitukset sekä liikennelupia koske-
vat säädökset. 
6.1.1 Rekisteröimätön ja ylisuuri kuljetuskalusto 
Liikenneministeriön ohjeen mukaan: 
Kaikkien työhön käytettävien kuorma-autojen on oltava REKIS-
TERÖITYJÄ LUKUUNOTTAMATTA SELLAISIA kuorma-autoja, JOITA SUU-
RUUDEN TAKIA EI VOIDA ILMAN MUUTA REKISTERÖIDÄ. Viimeksi 
mainitun kaluston liikkuminen rekisteröimättömänä on sallittu 
yleiseltä liikenteeltä suljetuilla alueilla. Alueen sulkemises-
ta on huolehdittava tarpeellisin liikennemerkein (tieliiken-
neasetus 3 § ja moottoriajoneuvoasetus 15 §). Jos rekiste-
röimättömien kuorma-autojen ajoreitti risteää tai kulkee pit-
kin tieliikennelain 1 §:ssä mainittua yleiselle liikenteelle 
tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä tietä tai 
aluetta, jollainen siis voi olla myös yksityinen tie, oltava 
erillinen KÄYTTÖLUPA LIIKENNEMINISTERIÖLTÄ. 
Käyttöluvan hakee kuljetustyön suorittaja. Lupaa hakiessa 
voidaan menetellä seuraavasti: 
- 	hakemus liikenneministeriölle osoitettuna toimite- 
taan hankkeelle, jossa lupaa tarvitaan 
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- 	hanke toimittaa hakemuksen ao. tie- ja vesi- 
rakennuspiirille, joka toimittaa sen tie- ja vesi-
rakennushallitukselle ja TVH edelleen liikenne-
ministeridlle 
- 	hakemuksessa tulee ilmetä 
- 	hakijan nimi 
- ylitettävää tietä koskevat tiedot 
- 	kartta, johon ylityskohdat on merkitty 
- kalustoa koskevat tiedot (merkki, malli, 
leveys, korkeus, kokonaispaino ja akseli- 
painot) 
Työsuojeluun liittyvät asiat käsitellään kohdassa 13.7. 
6.1.2 Liikenne lupa 
Tieliikennelain mukaan: 
5 § 	Ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen harjoittaminen ilman 
lupaa on kielletty. Lupaa hankkimatta saa kuitenkin suorittaa: 
1 	tavaran kuljetusta traktorilla, jota sen omistaja 
tarvitsee harjoittamaansa maataloutta varten 
Ammattimaisesta moottoriaj oneuvol i ikenteesta annetun asetuk-
sen mukaan: 
2 § 	Sen joka aikoo korvausta vastaan palvella y1eisä tai määr.t- 
tyä toimeksiantajaa kuljettamalla moottoriajoneuvolla henki-
löitä tai tavaraa tai molempia, on tällaisen ammatimaisen 
liikenteen harjoittamiseen hankittava lupa, jollei kysymys 
ole sellaisesta kuljetuksesta, joka tieliikerinelain 5 §:n 
mukaan saada suorittaa lupaa hakematta. 
Ammattimaiseksi liikenteeksi katsotaan myös kuljetus korvausta 
vastaan vuokratulla moottoriajoneuvolla silloinkin kun sen 
kuljettajana toimii sen vuokralleantaja tai tämän palveluksessa 
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oleva henkilö, jolloin vuokralleantajaa on pidettävä liiken-
teenharjoittajana, tahi jos olosuhteet muutoin osottavat, 
että sopimus on tehty amrnattimaisesta liikenteestä annettujen 
määräysten kiertämiseksi. 
Liikenneministeniin kirjeen 467/5.R.1976 mukaan: 
Jos kuiletustoirninnan osuus on koko toiminnasta 30 % tai sen 
yli, vaaditaan kuljetuksen suorittajalta asian mukainen liiken-
nelupa. Tämä on kuitenkin vain yläraja, minkä yli ei voida 
mennä, mutta olosuhteet yksittäistapauksissa sen sijaan saat-
tavat muutoin edellyttää, että jo alle tuon rajankin on ammat-
timaista liikennettä koskevia säännöksiä sovellettava. 
Tämä 30 %:n rajan nääri Ltelj tapahtuu kuljetuskustannusten 
perusteella. Tässä on otettava huomioon että kuljetusten 
osuuteen lasketaan tällöin myös kaikki sai jetulla alueella 
suoritetut kuljetu1set. 
Mandolliset urakat toteutetaan kulloinkin voimassa olevan 
rakennuttamisohjeen mukaan (TVH 731599). 
2 TVL:n kuijel:uspoli ti ikka 
TVL:n kuljetuspolitiikka on parhaillaan laadittavana ja se 
lisätään tähän ohjeeseen tarkistuksen yhteydessä. 
011A VAI VIERAL RAl2 lTD 
TVL:iiä on omaa kuljetuskalustoa. 3e on hankittu kunnossa-
pitotehtäviä varten. Sen käyttäaste on tilastojen mukaan 
hyvä. KaI stna voidaan tarvittaessa käyttää rakentamisessa 
hv;likm 
- 	o 	amall 	rakenarriistyösLä kohtei a, jotka kunnon- 
sapito toteuttaa sille sopivan aikataulun mukaan 
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- 	kuijetuskaluston määräaikaissopimuksin (esim. huolto- 
ajeL möäräajoin) 
- 	starnal la kiviaineksia uikal.ie ajettuna 	(esim. 
rvkee n 1 im iHis hava 1 1 
Oman halusi en kLyi On ornnaLvpiir ei ' - a vat 
- 	 henkii 	:.iaSiO :len hi.d.'n 1 ih.1i'yminn 
- lisääntynyL työnjärjestely (huolto- ja korjaukset 
työaj alla) 
- 	koljetuskaluston kallis käyLLli säännöllisen työajan 
ulkopuolella (ylityöt) 
+ 	kuljettajan hyvä työn ja työpaikkojen tunteminen 
(voidaan antaa itsenäisempiä tehtäviä) 
+ 	helpompi yhteydenpito kuljetuskalustoon kuljetuksen 
oikana (radiopuhelimet) 
+ 	ilapäiskaluston haittojen puuttuminen (kunto, 
varustus, tulkinnat taksoisla, jne.) 
Eräänö ()man ja v e saan kalis Lori vOi 	uno Voidaan kui jetus- 
vOl lee vuokrata loi 1 ukseri ui kolliole 1 	1 man kul jel Lajaa. 
8 KALLJLTON VALINTA 
Naansiirtoketjuun sisältyy kuormaus, kuljetus ja levitys 
sekä mandollisesti myös tiivistys. Kaluston valinnan avulla 
pyritään löytämään olosuhteisiin sopiva laloudellisin yhdis- 
telmä. Yhdistelmä on taloudellinen, jos ketjun osien 
K2-kapasiteetit vastaavat toisiaan. Näin valituista yhdis-
telmistä VALITAAN se, jonka KOKONAISKUSTANNUKSET ko. olosuh-
teissa ovat ALHAII3INMAT. Kokonaiskustannuksiin tulisi ottaa 
varsinaisten tyLikustannusten (kuormaus, kuljetus, levitys ja 
tiivisl:ys) Jisöksi ainakin t - iekustannukset ja varastointi- 
koe t 	nukue 
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Tiekustannuksiin vaikuttavat työkohteiden lukumäärä ja 
niiden sijainti. Valintavaihtoehtoina tavallisesti on 
työmaatien rakentaminen/kunnossapito, olevan tiestbn kun-
nossapito tai maastokelpoisen kaluston käytth. Tyhmaatien 
rakentamisen edullisuuteen vaikuttaa: 
- 	vuodenaika 
- käsiteltävät massamäärät 
- 	rakennettavan työmaatien pituus 
- työmaatien käyttökelpoisuus myöhemmin 
- 	olemassaolevan tieverkon käy:tömandollisuudet 
- maasto-olosuhteet 
Jos tien aiheuttama kustannuslisäys (rakentaminen ja kunnos-
sapito) on pienempikuin kuljetuskustannusten lisäys tiettö-
missä olosuhteissa, kannattaa tie rakentaa. Työmaatien 
rakentamiskustannukset ovat kuvassa 1. 
Kuva 1: rryömaatien rakentamisen vaikutus työkustannuksiin 
(ird.ksi 215) 
N0M0AMIJ KÄYTTE3IRKXI 
Tehtävä: työkoheessa on kuljetettavia massoja 12 500 m3itd, kuljetusmatka 1 km, työmaatien 
rakentamisolosuhteet keakimääräiset. Työmaalle on tehty kaksi kuljetustarjousta: 
- tarjous 1 2,77 mk/m3itd ja edellytetty tycimaatien tekoa 
- tarjous II, 3,51 mk/m3itd ja ei työmaatietä 
Kumpi tarjouksista on edullisempi? 
Ratkaisu: Nomogra ista saadaan tarjous 1:n lisäkustanoukseksi 1,48 mk/m3itd. Vertailukel-
poiset tarjoushinnat ovat: 
- tarjous 1 	2,77 + 1,48 mk/m3itd = 4,25 mk/m3itd 
- tarjous II = 3,51 mk/m3itd 
Täten tarjous II on edullisempi ja se on 9250 mk halvempi kun tarjous 1. 
1 
Välivarastoinnin kustannukset aiheutuvat: 
- 	varastoalueen teosta 
- varastoalueen ylläpidosta (vuokrat) 
- 	varastointitappioista 
- varaston väärästä sijainnista 
- 	ylimääräisestä kuormauksesta 
VARASTOPAIKKA sijoitetaan siten, että KIJLJETUSKUSTANNUSTEN 
SUMMA ON PIENIN (esimerkki kuva 2): 
- 	ensimmäisten kuijetuksen lyhenriettävä toista kulje- 
tusta (nousujen väheneminen) 
- 	erot materiaalien ja jalosteen kuljetushinnoissa 
(kiinteät yksikkbhinnat/tarjoukset) 
- 	erot jalostetun ja jalostamattoman materiaalin 
tilavuuksissa (paisuminen) 
Kuva 2: 	Esimerkki varaston sijoituksen vaituksesta kkljetusstannuksiin 
3] 	 1-3 
KAHDEN KULJETUKSEN AIHEUTTAMA KUSTANNUSLISÄYS, 
kun 
2 	 - 	KULJETUSMATKA YHTEENSÄ 20 km 	 2 
- 	YKSIKKÖHINTATAKSA 10fl6 (1.6i979) 
- 	YLIMÄÄRÄISTÄ KUORMAUSTA EI SISÄLLY KUSTANNUKSIIN 
z-
Zc 
0 
- 
03-1 1.2 2-3 3-4 1.3 3-6 6-7 7-8 8-9 9-10 	II 11-12 12-13 13-Id 	I3 15-16 l6- 17.18 18.19 19-2019.20119.20 1 kuljetus 
19-X1 19.20 19-20 18-19 17 	16 	13 	14 	13 	12 	II 	10 	9 	S 	7 	6 	3 	4 	3 	2 	1-2 0,3-1 O0-O Ukuljetus 
(km) 
Tybkustannuksiin vaikuttavat mm. tybaikataulu ja valitun kone-
yhdistelmän laatu. Tybaikataulussa määrätään tybn ajankohta 
(keliolosuhteet) sekä minimityhsaavutus päivää kohti. Tybtä 
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saadaan vuorokaudessa tehtyä enemmän jos lisätään päivit-
täistä työaikaa, toimintayksiköitä tai niiden kapasiteet-
teja. Sama tyimäärä voidaan tehdä joko muutamalla isolla 
koneella tai usealla pienellä koneella. Pienen kaluston 
etuja ovat: 
+ 	ketteryys 
+ nopeus 
+ 	toimintavarmuus (kapasiteetti pienenee suhteelli- 
sesti vähemmän konerikkojen takia) 
+ 	esteetdn käyttd myds yleisillä teillä 
+ saatavuus 
KUORMALJJ, -KULJETUS-, LEVITYS JA TUVISTYSKALUSTO VALITAAN 
SAMANAIKAISESTI. Levitys- ja tiivistyskoneet pystyvät 
yleensä aina käsittelemään niille tulevan materiaalin. 
Kuormaus, -kuljetus- ja levitystyö voidaan tehdä yhdellä 
koneella (pusku tai kanto) tai koneyhdisteimällä. Yhden 
koneen etuina ovat: 
- 	helppo työnjärjestely (ei tandistusta) 
- helppo yldsotto 
Alustava vertailu suoritetaan kuvan 3 avulla. 
Kuva 3a: Kantamisen, puskusiirron ja kuormaukoon K2- ja K3-kapasiiuetil 
PuSkUaiirtO 
_________ — 
IUllUJiiMu__UN 
HI 
- 
UUIiiUU!lL _,III 
HIIIHIIN IIUiIIIIL1LEUIUUflI 
Tytkokonaisuuteen kuuluu materiaalin irroitus, 	kuormaus ajoneuvoori tai 	siirtäminen penkereeseen, 	kanto- tydasä lisäksi penkereen pinnan ja kantotien tasaisenapito sekä puskusiirrossa lisäksi leikkauspohjan 
luiskien tasaus sekä penkereen pinnan tasaus ja muotoilu. 	Routa rikotaan eri työnä. 	Menetelmiä 
vrrattaessa menetelmävaihtoehtojen erot 	)puuttuvien työnvaiheiden kustannukset) huomioitava 
a2 	K2x 	a2 	0,87 	koneen työskennellessä yksin 
0,80 	kuormaus kuljetusväline yhdistelmä Jiä 
tuva 	3b: 	Menetelmien kustannukset Tehtävä: 	Maaleikkaus 
trakoiden osuus mk/m3itd K3 = työvuorokapasiteetti m3itd/ti (K1), 	siirrettävä penkereeseen, 	matka 
100 	m 	Tarjolla ko- c 	0 	0 	 0 0 konaiskustannuksil- 
- 	 ________________________ - ______ - - 	 - 	 - 	 mi mi 	mi 	a 	taan 	)sis. 	ylösotto, + kuormauksessa myös 
/ - penkereen tasaus * 
/ 
- - - - 	 - luiskien muotoilu, 
/ (erl _ - - - 	- kannossa myös luis- 
/ - kien muotoilu) 	seur. 
/ 
- - - 
Z koneyhdistelmiä: 1,0 / 	/ -- 	 - 1. Kuormaus ^kuljetus 
/ 77 T - - )KUP 	13+n ka ^ 
1 PT 08) 	140 mk/h 
- 
/ + 	1,60 mk/m3itd 2. Kanto 	(KUP 	22) 
- 	 - 
,//i 
180 mk/h / - 4 3. PT 35 	250 2 0 / - Valitse edulljsjn 
- 	 , 	
/7 — - 7/ yhdistelmä 
. 	 - Ratkaisu 
30 
J 
__ menetelmien K2kapa- _______ 
I0.. 2m3/h 
1 
6 0 
_l_ 
/ 
1 1tT0m31td/h 
_____ 
8,0 - — kustannuksiksi: 
—1r2,4Omk/m3itd 
___ ___ 
Tarkastelun pesteel- 
15,0 1 	 0 	1 ______ on 	(2) 	kantaminen. 
Tuntipalkal a ty akentelevien toimintavälineiden Kantarninen)2)seka 
mk/m3itd tuntipalkko (Cn summm mk/h. (1) 	ovat kustannuksil- 
taan lähes samansuu- 
ruisia, 	joten tarkem- 
nat laskelmat ja lo- 
rullinen valinta suo- 
ritetaan näiden vaih- 
teiitnjon 	keoker. 
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Jos alustavan vertailun perusteella päädytään kuormaus-
kuljetus-yhdistelmään, muodostetaan se KUORMA- JA KAUHAKOON 
PERUSTEELLA. Kalusto mitoitetaan siten, että kuormaan 
sopii: 
- 	kaivukoneella 	4.. .8 kauhallista 
- pyöräkuormaajalla 3.. .5 kauhallista 
MITOITUKSEN TAVOITTEENA ON SAADA KULJETUSVÄLINEEN KUORMAUS-
PAIKALLA OLOAIKA ALLE PUOLEN MINUUTTIA KUORMATTAVAA m 3 itd:ä 
KOHDEN. Taulukoissa 2-4 on esitetty karkeasti kuormausajat. 
Taulukko 2: Leikkausmaiden kuormaus kaivukoneella 
Paino- Kuormausaika min 
luokka Helpot KeskimäärbTiset Vaikeat 
(tn) Kuormakoko m 3 itd Kuormakoko m3itd Kuormakoko m 3 itd 
6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 
KKH 17 3,0 4,0 5,0 7,0 
KKH 21-25 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 3,5 4,0 5,0 5,5 4,0 
KKH 30 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
KKH 35 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 
KKH 45 1,5 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0 3,5 2,5 3,5 4,0 5,0 
Taulukko 3: Varamaan kuormaus kaivukoneella 
Paino- Kuormausaika 	min 
luokka Helpot Keskimääräiset 
(tn) Kuormakoko m3 itd Kuormakoko m3itd 
6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 
KKH 14 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
KKH 17 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 
KKH 21-25 2,u 3,u 3,5 4,0 5,o 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
KKH 30 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 
KKH 35 2,0 2,5 3,0 3,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 
KKH 45 2,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 
Taulukko 4: Kuormaus pybräkuormaajalla 
Paino- Kuormausaika 	min 
Helpot Keskimääräiset luokka 
Kuormakoko m3 itd Kuormakoko m3 itd 
6 8 10 12 14 6 8 10 12 14 
KUP 09-10 
KUP 13 
KUP 16 
KUP 19-22 
KUP 30 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
- 
4,0 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
5,0 
4,0 
3,0 
2,5 
2,0 
6,0 
5,0 
4,0 
3,0 
2,5 
7,0 
5,5 
4,5 
3,5 
3,0 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
5,0 
4,0 
3,5 
3,0 
6,0 
5,0 
4,0 
3,5 
7,0 
6,0 
5,0 
4,0 
On lisäksi hyvä jos: 
- 	kuormakoko on jaollinen kauhakoolla (mitoitus tasa- 
mitan mukaan) 
- 	kuormaajan kuormauskOrkeS on vähintään 0,5 m suuremi 
kuin lavanreunan etäisyys maasta 
- 	kuormakoon vaihtelu on pienempi kuin kurmaajafl 
kauhakoko 
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Esimerkki 	On tehtävä leikkaus helpoissa olosuhteissa. Valitse 
alustavasti taulukon A koneista edullisin kurmaus-
yhdistelmä. 
Taulukko A: Tarjotut koneet hintoineen 
KKH 17 = 100 mk/h KUP 13 	= 85 mk/h 
KKH 25 = 125 mk/h KUP 16 	= 100 mk/h 
KKH 30 = 145 mk/h KUP 19 	= 110 mk/h 
KKH 35 = 175 mk/h KUP 30 	= 195 mk/h 
KKH 45 = 200 mk/h KAY 10 	= 100 mk/h 
KUP 10 = 85 mk/h TRN 70P = 50 mk/h 
Lasketaan kuormakustannukset (taulukko B). Edullisi.r 
yhdistelma on KUP 30 + TRN7OP + KAY 19. Kuormausko 
neena voi olla myös KKH 45 tai KUP 19. 
Taulukko B: 8mitd:n kuorman kuormaus ja levityskustannukset 
Kustannukset (mk/m 3 itd) 
Koneyhdiste1m Koneyhdistelmö 
(KAY 10 + TRN 70P) (KAY 10 + TRN 70P) 
KKH 17 16,70 KUP 10 15,30 
KKH 25 16,00 KUP 13 11,80 
KKH 30 14,80 KUP 16 10,40 
KKH 35 10,80 KUP 19 8,70 
KKF-T 	45 8,80 KUP 30 8,60 
KULETUSKALW3TO \TALITAAII OLOSUHTEIDEN MUKAAN. Eri tyistä hoo-
miota on tällöin kiinnitettävä: 
- 	kuormaus- ja purkupaikan kääntymis- ja peruurusti- 
lojen suuruuteen 
- 	kuljetusteihin ja niiden laatuun 
- kuljetusmatkaan 
- 	kuljetettavaan materiaalLiin ja sen määrään 
Kuormaus- ja purkupaikan vähimmäistilan määrä kuljetuskalus-
ton kääntösäde kokonaispituus ja -leveys sekä työkohteessa 
olevan muun kaluston vaatima tila sekä käytetty työmenetelmä. 
Kuljerustie ja sen laatu saattaa rajoittaa kuljerusvälineiden 
käyttöä. Upottava tienpinta voi estää liikkumisen pienimaa-
varaisilla ja vetotavastaan tehottomilla autoilla. Kuvassa 
on esitetty kuljetuskaluston käyttöä olosuhteittain. 
PERAVAUNULLISET KAT 
KA/ KAY 
KAN/KAK AN/KAK 
KAT KAT 
L 
:o:rc:,:cc:::c:::::,:F.' 
KA/KAY 
KA/KAY 
1 
- t. 	- 
KAN/KAK J 
KAN/KAK KAT KAT 
KAT MA 	1MA 
TR4PV TR+PV A B KAT 
-' TRD TR C TRD - 	, 
• KUP_ 
C jH D EFKAT__ • TRDTL - 1/ - 1 J 4 G ////// H_ JK 2 	3 
VI 	I.JKI 	TI 
4 
TVf\. 	ATI 
5 6 
,IIIf\.I TI.. 
E 
4 
1- 
1/) 
1- 
LLJ 
0,5 
TIELUOKKA 
fu!jH 	 k:3L 
OLOSUHTEET HYVÄT 
	
HUONO11 
1A Elo 1 
KAI KAI KUP KUP KUP KOP 	1 
MA TR4PV KA/KAY KAN/KAK KAI KAT 
TR+PV TRD KAN/KAK KAI 1 	MA TR+PV 	1 TRO KAI 1 	MA 1 	TR+PV 1 	TRD 	1 MA TR+PV IRD 1 TRPV 1 1 	TRD 1 
____ ______ IRD II ______ 
r/c 1 HI :p 
KOP KUP KLJP KOP KUP 
KA/KAY KAN/KAK KAI KAT KAT 
KAN/I<AK , KAI MA PT PT 
KAI MA PT TR+PV 1 	TRD 
MA P1 TR+PV TRD 
P1 TR4PV TRD 
TR4PV TRD 
_tp 	ii __ __ __ 
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9 KULJETUSKALUSTOMAARAN ARVIOINTI 
Tandistamalla poistetaan kuljetusvälineiden ja kuormaus-
koneiden odotusjat. Kuljetusvälineiden LUKUMÄÄRÄ saadaan 
vaivattomasti TIETOKORTEISTA 5029/82. 5030/B2 tai 6028/B2. 
Tydnjärjestelyjen yhteydessä voidaan kuljetusväl ineiden 
MÄÄRÄ LASKEA 	MYbS taulukoiden 5 - 11 avulla JAKAMALLA 
KUORMAUSKAPASITEETTI KULJETUSKAPASITEETILLA. Saatu kulje-
tusvälineiden määrä pyöristetään alaspäin. Tandistusta 
tarkennetaan tydaikana seuraamalla ketjun tasapainoa. Jos 
ketju on tasapainoton, pyritään ensisijaisesti tehostamaan 
hidastavan osapuolen työnjärjestelyjä. Jos tästä ei ole 
apua, muutetaan automäärää. 
Taulukko 5: Kuormauksen keskimääräiset K3-kapasiteetit 
Kuormakoko Kuormausaika K3-kapasiteetti 
m3itd min/kuorma mSitd/tv 
4 2 800 
4 400 
6 250 
6 2 1200 
4 600 
6 400 
8 2 160u 
4 800 
6 550 
10 2 2000 
4 1000 
6 700 
12 2 2400 
4 1200 
6 850 
14 2 2800 
4 1400 
6 1000 
Pydräkuormaajan ja poskutraktorin karkeat siirtokapasiteetit 
on tietckorteissa 5023/51 ja 5069/01. 
Taulukko 6: MaansiirLoauLojen keskimääräiset kuljetuskapasiteetit 
Kapasiteetti Kuormausaika (min) 
(m3itd/tv) 
kuljetusmat- 
2 
________________ 
4 
-_______________ 
6 
_______________ 
Kuorma 	m3itd Kuorma m3itd Kuorma m3itd koittain 
km) 
12 16 12 16 12 16 
0-0,25 1060 1440 760 1060 610 840 
0,25-0,50 760 1060 610 840 490 680 
0,5-1 530 760 460 610 380 530 
1-2 380 460 340 460 300 380 
2-3 300 380 270 300 230 300 
3-4 270 300 230 270 190 230 
Taulukko 7: Dumpperieden keskimääräiset kuljetuskapasiteetit 
Kapasiteetti Kuormausaika (min) 
(m3itd/tv) 2 4 6 kuj etusmat- ________________ 
Kuorma 	m3itd 
_______________ 
Kuorma m3itd 
_______________ 
Kuorma m3itd koittain 
(km) 
10 12 10 12 10 12 
0-0,25 910 1100 680 800 530 610 
0,25-0,5 570 680 460 530 380 460 
0,5-1 380 460 330 380 290 340 
1-2 250 300 230 270 200 230 
2-3 160 190 150 190 140 170 
3-4 120 140 110 140 100 130 
Taulukko 8: Traktori-eräoaunuyhdisteimän kuijetuskapasi eetit 
Kapasiteetti Kuormausaika (min) 
(m3itd/tv 
ku lj etu s m a t - 
2 
__________________ 
4 
__________________ 
6 
__________________ 
Kuorma m3itd Kuorma m3itd Kuorma m3itd koittain 
m 
4 6 4 6 4 6 
0-0,25 380 530 270 380 230 300 
0,25-0,5 230 340 190 270 150 230 
0,5-1 150 230 130 190 110 150 
1-2 110 150 90 140 70 130 
2-3 70 110 60 90 50 90 
3-4 50 70 40 70 40 60 
) '__) 
Tau1ukk 9: Kuorma-autojen keskimääräiset kuljetuskapasiteetit 
(taksa edellyttää enintään 4 minuutin kuormausaikaa) 
Kapasiteetti Kuormausaika (min) 
(m3itd/tv) 
kuljetusmat- 
2 4 6 
koittain Kuorma m3itd Kuorma m3itd Kuorma m3itd 
(km) 
6 8 10 6 8 10 6 8 10 
0-0,25 490 640 800 300 420 530 290 380 4& 
0,25-0,5 340 460 570 280 380 480 230 300 380 
0,5-1 290 380 480 230 300 380 200 270 330 
1-2 230 300 380 200 270 330 170 230 290 
2-3 200 270 330 170 230 290 150 200 260 
3-4 170 230 290 150 200 260 130 180 230 
4-5 150 200 250 140 190 230 120 160 200 
5-6 130 180 220 120 170 200 110 150 180 
6-7 120 160 200 110 150 190 100 130 170 
7-8 110 140 180 100 130 170 90 120 160 
8-9 100 130 170 90 130 160 90 110 140 
9-10 90 120 150 90 120 150 80 100 130 
Kuorma 
m3itd 
Kapasiteetti 	(m3itd/tv) kuljetusmatkoittain (km) 
kuormausaikana 4 min. 
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
6 85 80 75 70 65 65 60 60 55 55 
8 115 105 100 90 85 85 80 80 75 75 
10 135 120 120 115 110 105 100 100 95 90 
2 4 
Taulukko 10: Roorma-auojen kesklmädräise t kulje tuskapasi tee 
meno-paluu kuljetuksissa kuljetusmatkan mukaan 
(kapasiteetit ovat kokonaiskapasiteetteja; kuJjeuo-
:dlineiden 1ukumärä saadaan jakamalla KUORMAUS-
kONEIDEN KAPASITEETTIEN SUMMA KULJET1J2VAL LIIEVIJ RAPA-
:'LTEETILLA) 
Kuljetusmatka 
(pitempi 	kul- 
K3-kapasiteetti m3itd/tv 
Kuorma Kuorma 
jetus) 	km 
6m3itd 8m3itd 
0-0,25 370 500 
0,25-0,5 330 440 
0,5-1 300 390 
1-2 270 350 
2-3 240 320 
3-4 220 290 
4-5 200 270 
5-6 185 250 
6-7 170 230 
7-8 160 210 
8-9 150 200 
9-10 140 190 
10-11 130 180 
11-12 125 170 
12-13 120 160 
13-14 115 150 
14-15 110 145 
15-16 106 140 
16-17 102 135 
17-18 98 130 
18-1» 94 125 
1»-2u 90 120 
Taulukko ii: Perävaunulljsten kuorma-autojen (kuorma 18 rn 3 ) 
kul jetuskapasiteeti t 
Kuljetus- 
matka (km) 
Kuljetuskapasiteetti 
m3itd/tv 
10-12 170 
12-14 160 
14-16 150 
16-18 140 
18-20 130 
20-22 125 
22-24 120 
24-26 115 
26-28 105 
28-30 100 
30-35 90-85 
35-40 85-75 
40-50 75-70 
50-60 70-60 
60-70 60-55 
70-80 55-45 
80-100 45-40 
Esimerkki A Tyhruunriitelman mukaan on kaivuvaikeudeitaan helppoa 
varamaata siirrettävä 800 m3itd/tv, kuljetusmatka 
12,5 km. Valitse tarvittava määrä kuorma-autoja 
(kuormakoko 8 m81 d 
katkaisu 1 	Taulukossa 5 nähdään 800 m3itd/tv vastaavan 4 min koon- 
mausaikaa. Taulukosta 9 saadaan kuljetusvälineen kulje-
tokapariteetikoi 100 m3itd/z. Aomäärä - 800:100 = 8 kpl. 
kaLkaisu II TletokorLista 5018/Ei saadaan a2-kerLoimeksi 0,8. Tälidin 
K2-kapasiteetti on jos tydaikaa 7,6 h/tv = 
800 1 	m, 	0/ 7,6 	0,8 
Tietokortin 6028/08 mukaan yleiseild ja hyvällä työmaa- 
tiellä tarvittava automäärä 	8 kpl. 
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Hsimerkki 2 	Käytettävissä on kaivuvaikeudeltaan keskimääräisen 
maalajin leikkaukseen, kuormaukseen ja siirtoon ja 
Jevi tykseen 
- 	kuorma-autoja (8 m3 i td) 	= 100 mk/h 
- KOP 13 	 = 85 
- 	KKH 25 = 125 
- KKH 45 = 200 
- 	TRN 70P 	= 50 
Vali :se edul ii sin koneyhdisteirnä ja mitat ra ao no- 
määrä, jos kuijetusmatka 750 m. 
Taulukoi sta 2-4 nähdädn, en sä 	crmausaika 
- 	IKUP 13 	4 min 
- IKIKH 25 	4 
KKH 45 	2 
Taulukosta 5 nähdään, että 
2 min kuormausaikaa vast, tv-kuljetus- 
kapasiteetti on 	1200 m3itd/yv 
Tuo lakosta 9 nähdään, että 
2 min kuormausaikaa vast. tv kuljetus- 
kapasiteetti on 	380 m3itd/tv 
4 ii 	" 300 
Taru 1 1; tava automäärä, jos kuormausal ka on 
2 min = 1600:380 	4 autoa (kapasil:. 1520 m3itd/tv) 
4 	= 800:300 	3 
Kustannukset/m3itd = 
KOP 13 + 3 KA + TRN 70P = 7,6(85 + 3.100 + 50):800 = 4,13 mk/m3itd 
K}KH 25 + 3 KA + TRN 70P = 7,6(125+ 3 .100 + 50) :800 = 4,51 
ioo- 45 + 4 KA + TRN 70P = 7,0(200+ 4.100 + 50)S2O = 3,25 
3a1 iaan \/ elmä 222 55 	± 5 	KA 3311 	702 
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10 KULJETUSTEN TEHOSTAMISESTA 
10.1 Työnjärjestelystä 
TYiNJÄRJESTELYIN PAKOTETAAN VALITTU KONEYHDISTELMÄ TEHOKKAA-
SEEN TYOSKENTELYYN. Tavoitteena on: 
- 	turhan työn poistaminen 
- keskeytysten minimoiminen 
- 	työskentely olosuhteisiin parhaiten sopivalla mene- 
telmäl lä 
- 	kuormaus-, purku ja ajoaikojen minimoiminen 
- kaluston koko kapasiteetin käytti 
Kuljetustyön työnjärjestelyyn tavallisesti sisältyy: 
- 	työmenetelmien valinta (varsinaiset ja varamenetelmit) 
- kuormaus- ja purkupaikan käytön suunnittelu 
- 	kuljetusteiden käytön ja kunnossapidon järjestely 
- tandistuksen tarkentaminen 
Sovitusta työnjärjesteystä seurataan: 
- 	puutteiden poistamista (esim. mitoitusvirheet) 
- työn tekemistä sovitulla tavalla (hyvästäkään suun- 
nittelusta ei ole hyötyä, jos äkillisillä suunnit-
telemattomilla toimiila työketjun "tasapainoa't hor-
jutetaan). 
10.2 Kuormaus 
Kuormauspaikan tilat järjestetään siten, että: 
- 	kuljetusväl.ineiden kääntyminen ja peruutus voi tapah- 
tua yhdellä kertaa (kuormaajan vaatima tila; kulje-
tusvälineen kääntösäde, leveys ja pituus) 
- 	kiertoajo on rnandoilisLa 
- kuljetusvälineet voivat liikkua toisiaan hidasta- 
matto tai haittaamatta 
Kuormaus suoritetaan siten, että massansiiromatka rinta-
uksesta kuljetusvälLineeseen on lyhin: 
- 	kääntökulma 
- nostokorkeus 
- 	kantomatka 
JOS KUORMAUSAIKA NÄYTTÄÄ MUODOSTUVAIJ PITKÄKSI. KANNATTAA 
HARKITA JA LASKELMIN SELVITTAA SIIRRYTAANKO KAHTEEN KUOR-
MAUKSEEN TAI MATERIAALIN IRROITUKSEEN TOISELLA KONEELLA. 
Kuormaus voidaan suorittaa mybs kuljetusvälineen omaa nos-
turia käyttäen. Kovassa 5 on verratt:u erilaisia kuormaus-
menetelmiä. 
Kuva 5: Menetelmien vertailua (8 m3itd:n kuormausajan lisäys 
minuuttia siirryttäessä menetelmästä toiseen) 
UORMAUS KAIVUgONEILLA 
O5m 
KUORMAUS PYÖRÄKUORMAAJILLA 
0,$ ml. 
_] 	i. 
MUflSXAUS 
' 	If['l 	
- nl A 
____ __ ----__ 
KUORMAUS 
4L _____ 
2° 
T1iien aio i LOS JO lopetus kuljeL057äline 2 Lä kohti kestää 
20 min. Odotukset poistetaan limittämällä työaika. Limit-
2ämisen vaikutuksia on esitelty taulukossa 12: 
1 2 : TyajL porra arni sen vaikusus, jos kuoinaiisaika on 2 mn 
Kulje- Työhöntu- Säästyvä Porrastus lisää Ensimmäisen tusvä- loväli työaika tehokasta työ- ja viimeisen lineitä aikaa kuorman lähtö- 
ajan erotus kpl min min % (=porrastus- 
kulj .aika) _________ __________ min 
2 4 4 0,4 4 
3 10 10 0,7 8 
4 10 20 1,1 12 
5 10 40 1,8 16 
6 10 60 2,2 20 
7 10 80 2,5 24 
8 10 110 3,0 28 
9 10 140 3,4 32 
10 10 180 3,9 36 
Hyvään kuljetustyön jänjestelvyn kuormauspaika 	kuuluu: 
- 	oikea työmenetelmä 
- 	kiertoaju 
- lyhyt auL0070ihtomaEka 
- 	autonvaihto kuormauksen aikL-na 
- peruutus suoraan ajaen 
- 	sama palkkaustapa kuormauksen kanssa 
10.3 Kuljetus ja paluu 
Ajo järjestetään niin, että mandollisimman pienessä ajassa 
siirtyy suurin mandoHinen massamäärä. Tälihin erityistä 
merkitystä on: 
- 	kuijetusmatkalla (käytt paikalla, jolloin ei kul- 
jetusta) 
- 	kuormasuuriudel1n 
- 	kan Lavuuden 	käy hi mandu 1 s tmman Lar- 
kasti hyväksi 
- 	lisälaitteeliuep kul1eLus';älinpi(j 
'21 i 2 :.imi nen 
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- 	tyhjänä ajon osuudella 
- 	täydellinen meno-paluu-kuljetus 
- osittainen meno-paluu-kuljetus 
- 	paluu oikotietä 
- 	työmaateillä 
- 	tasaisuus 
- suoruus 
- 	leveys 
- kantavuus 
- 	vilkasliikenteiset risteykset 
- pakolliset pysähtymiset (1 minuutin 
lisäaika/pysähdys) 
- 	asutuskeskuksen läpiajo 
- nopeusrajoitukset 
- 	teiden kunnossapito 
Työmaaliikenne ei saa aiheuttaa muille tienkäyttäjille liial-
lista haittaa. Ohjeet tietyömaiden liikenteestä TVH 742000. 
10.4 Purkaminen ja levitys 
IKuormien purkaminen ja levitys järjestetään NOPEAKSI ja 
ODOTUKSITTA tapahtuvaksi. Tällöin: 
- 	varataan riittävän tehokkaat purku- ja levityskoneet 
- mandollistetaan usean kuljetusvälineen tyhjentäminen 
samanaikaisesti (tilat, menetelmät) 
- 	mandollistetaan levityskoneiden ja kuljetusvälineiden 
työskentely samanaikaisesti toisiaan hidastamatta tai 
haittaamatta 
- 	valitaan työmeneteiLmä, jossa: 
- 	kääntymis- ja peruutusliikkeitä on vähän 
- peruutusmatka on lyhyt tai sitä ei ole 
ollenkaan (kiertoajo) 
- 	hankitaan ammattitaitoinen purkupaikan näyttäjä. 
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10.5 Häinibiden vaikutusten vdhentäminen 
Ty5vuorossa on tuotSavaa ja tuot tarnatonta aikaa. TUOTTAMA-
TONTA AIKAA ON ODOTUKSET. Odotuksia on keskimäärin tunti 
työvuoroa kohti eli 12 % tybajasta. Kuvassa 6 on esitetty 
alle 1 tunnin odotusten syyt. Yli tunnin mittaiset odotuk-
set aiheutuvat konerikoista ja niiden osuus on 5 % kokonais-
tydajasta. 
Kuva 6: Tuntia iyhemrnät tauot 
0/ 	 AIKA 
/0 Muut 
1 	- 
Tie ja 
T1 Purku 
Aloitus 
ja _________ 
lopetus __________ 
Liikaa 
26 autoja 
Kuormauksen 
odotus 
(ajonopeuksien 
vaihtelut) 
Epätarkasta KULJETUSKALUSTON määrän MITOITUKSESTA aiheutuu 
75 % tauoista. Yleensä automäärä on arvioitu vain työvuoron 
alussa. Arviointi on epätarkka aiheutuen mitoitusstandar-
dien keskimääräisyydestä ja "alk.uvaikeuksista". Sen takia 
mitoitetaan kalustomäärä työn alkaessa mieluimmin liian 
pieneksi kuin suureksi. KALUSTOMÄÄRÄ TARKENNETAAN TYÖN 
PÄÄSTYÄ KUNNOLLA ALKUUN. Nitoituksen arviointi tapahtuu 
32 
helposti seuraamalla muutaman tyhkierrori ajan. Ituistetta-
koon, että tandistuksen tavoitteena on sekä kuormaajan että 
kuljetuskaluston taukojen poistaminen. 
Lähes 20 % tauoista AIHEUTUU TYÖN ALOITUS- JA LOPETUSTOIMISTA, 
kuten kuorman odotuksista tybn alkaessa, ylipitkistä sosi-
aalitauoista ja liian aikaisista lopetuksista. Aloitus- ja 
lopetustoimia vähennetään tybn porrastuksella ja tydn valvon-
nalla. 
Yli tunnin mittaiset tauot aiheutuvat konerikoista. Niiden 
vaikutusta vähennetään: 
- 	hankkimalla hyväkuntoista kaluston 
- suunnittelemalla ja varaamalla varakalustoa tai 
varatöitä. 
11 TAIKSOJEN KÄYTTÖ 
11.1 Yleistä 
Tie- ja vesirakennushallitus perusti 06.06.1972 neuvottelu-
kunnan joka: 
- 	tekee kuljetusmaksuja koskevia ehdotuksia 
- käsittelee taksojen tai ohjeiden noudattamisessa 
ja soveltamisessa ilmeneviä erimielisyyksiä 
Neuvottelukunta tekee ehdotuksensa TUOTTAVUUDEN JA KULJETUS-
KUSTANNUSTEN MUUTOSTEN perusteelJa. 
Tie- ja vesirakennushallitus saattoi kirjeellään nro 
R-32/24.05.1979 voimaan kuljetusmaksut kuorma-autokulje-
tuksissa laitoksen omassa johdossa tehtävissä tbissä ajalla 
01.06.1979 - 31.05.1980 (TVH 731595). TAKSOJEN RAKENNE JA 
KÄYTTÖ MUUTTUI samalla HUOMATTAVASTI. Käyttöbn tuli mm. 
maa- ja k niimassoJen Ruijetiiksissa tuotnnopalkk otaksa 
400 
300 
z z 
1 0 
200 
>- 
(1) 
z z 
D 100 
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Muutoksen seurauksena voi jokainen KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ 
MERKITTÄVÄSTI VAIKUTTAA kuljetusten yksikköhintaan. 
Kuljetukset tulisi tästä lähtien järjestää (muokkaamalla 
kuormaus- ja purkupaikan olosuhteita ja menetelmiä) siten, 
että MAHDOLLISIMMAN SUURI OSA maa- ja kiviainesten kulje-
tuksista suoritetaan YKSIKKÖHINTATAKSAA HALVEMMILLA YKSIKKÖ- 
KUSTANNUKSILLA (TUOTANTOPALKKIOTAKSA JA TEHOSTETUT JÄRJES-
TELYT). Kuvassa 7 on esitetty uljetuskapasiteetjn vaikutus 
yksikkihintaan ajettaessa tuotantopalkkio taksalia. 
Kuva 7: Yksikköhinnan muodostumjnen ajettaessa tuotanto 
p a 1 k k jo t aks a 1 10 
100 	 200 	 300 	 400 
% YKSIKKÖHINNAN EDELLYTTÄMÄSTÄ 
KULJETUSKAPAS ITEET ISTA 
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11.2 Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksat 
Yksikköhintataksat ovat IKIINTEITÄ ja niitä käytetään maa- 
ja kiviainesten, öljysoramassan, veden sekä hiekan ja suola- 
hiekan kuljetuksissa, jos kuljetuskaluston kokonaisaika 
kuormauspaikalla so. kuormaus ja odotukset keskimäärin ovat 
4-8 min. keikkaa kohden. 
Tuotantopalkkiotaksat ovat KIINTEITÄ ja niitä käytetään edel- 
lä mainituissa kuljetustehtävissä silloin ku.n tehtävien 
luonteen tai olosuhteiden perusteella on odotettavissa kulje-
tuskaluston kokonaisajan kuormauspaikalla alittavan 4 min/keik-
ka tai ylittävän 8 min/keikka tai jos kuljetuskapasiteettiin 
vaikuttavat muut tekijät, so ajonopeus ja ajan käyttö purka-
uspaikalla esteiden tai työjärjestelyn tms. takia poikkeavat 
huomattavasti normaaleista olosuhteista. 
Taulukossa 13 on esitetty karkeat kapasiteetit, kun kuormaus 
ja sen odotukset ovat keskimäärin 4-8 min keikkaa kohti eikä 
kuljetuskapasiteettiin vaikuttavat muut tekijät huomattavasti 
eroa normaaleista olosuhteista. Taulukko 13 on laskettu 
8 m3itd:n kuormasuuruudella. 
Kaksi- ja koiLmiakselisen kuorma-auton kuormakokojen ja tuo-
tantopalkkion aikakorvausosien suhde vaikuttaa autotyypin 
valintaan. Kuljetus KAKSIAKSELISELLA AUTOLLA on yksikköhin-
naltaan HALVEMPAA TUOTANTOPALKKIOAJOSSA VAIN. JOS kaksiakse-
lisen kuorma-auton kuljetuskapasiteetti on vähintään 85 % 
kolmiakselisen kuorma-auton kuljetuskapasiteetista. Tällainen 
tilanne syntyy yleensä vain, jos: 
- 	kuormaus on hidasta ja tauotonta 
- kuormauskapasiteetti ei ole jaollinen kolmiakseli- 
sen kuorma-auton kuljetuskapasiteetilla. 
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Taulukko 13: 	Yksikkihinnan käytbn kapasiteettirajat 
Kuljetus- 
matka 
(km) 
Yksikköhintataksaa käytetään 
kun kuljetuskapasiteetti on 
m3itd/h 
o - 0,25 41 - 62 
0,25 - 0,5 37 - 53 
0,5-1 33-46 
1 - 2 29 - 38 
2 - 3 26 - 33 
3-4 23-29 
4 - 5 21- 27 
5-6 19-23 
6 - 7 17 - 20 
7-8 16-19 
8 - 9 15,5 - 18 
9 - 10 15 - 17 
10 - 11 14 - 16 
11 - 12 13 - 15 
12 	- 13 12 	- 14 
13 - 14 11,5 - 13 
14 - 15 11,0 - 	12,5 
15 - 16 10,5 - 12 
16 - 17 10,0 - 	11,5 
17 - 18 9,5 - 	11,0 
18 - 19 9,0 - 	10,5 
19 - 20 9,0 - 10,0 
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11.3 Menopaluutaksa 
Kuljetustehtävissä, joissa paluu tapahtuu joko koko matkalla 
tai osalla matkaa kuormattuna, käytetään menopaluutaksaa, 
joka muodostuu menokuljetuksen osalta vastaavan kuljetusteh-
tävän yksikköhinta- tai tuotantopalkkiotaksasta ja paluu- 
kuljetuksen osalta ao. tehtävän taksalaskelmissa käytettyjen 
seisonta-aikojen mukaan porrastettuna kiinteänä korvauksena. 
Menokuorma määrää aina myös paluukuorman etäisyysalueen: 
a) meno ja paluu samaa reittiä 
Kuormaus- 	 Purkauspaikka 
paikka Ajomatka 8,60 km 
Purku 5,00 km 	Kuormaus 
»----- ->f PALUU 
Ajo tyh- 	 Ajo tyhjänä 
jänä 1,6 km 
- 	menokuorma, taksa 8 -' 9 km = 6,78 mk/m3itd 
- paluukuorma, etäisyysalue 	>8 km = 2,13 mk/m3itd 
b) paluu eri reittiä 
Kuormaus 
ajomatka 8,60 km 	Purkauspaikka 
Meno 
Ajo tyh-\ 
jänä 	\\ / 
2,00 km Kuormattuna 7, 	/ 2km 
Purkaus- 	Kuormaus 
paikka 
- 	menokuorma, taksa 10 - 11 km = 7,84 mk/m3itd 
- paluukuorma, etäisyysalue 	>8 km = 2,13 mk/m3itd 
11.4 	Kuljetukset täysperävaunuautcilla 
Kulje tusmaksuista täysperävaunuautoi lla tapahtuvissa kulje-
tuksissa SOVITAAN sopijapuolten kesken tapauksittain ERIKSEEN 
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11.5 Tunti- ja yhdistetty taksa 
Tunti- ja yhdistettyä taksaa, jotka on tarkoitettu aika-
työluonteisiin kuljetustehtäviin, EI KÄYTETÄ MAA- JA KIVI- 
AINESTEN KULJETUKSESSA. 
12. 	K[JLJETUSTEN SEURANTA 
Kuljetusten suunnittelun ja järjestelyn TASOA SEURATAAN 
VERTAAMALLA OMIA TOTEUTUMIA suunnitelmien, tavoitteiden ja 
vertailukohteiksi valittujen MUIDEN yksiköiden tai kohtei-
den vastaaviin ARVOIHIN Vertailussa EROJEN SYYT SELVITETXN 
ja niiden perusteella RYHDYTÄÄN PARANNUSTOIMII. 
Seurannan kohteeksi valitaan tilanteesta ja tapauksesta 
riippuen joitakin taulukon 14 tunnusluvuista: 
Taulukko 14: 	Tunnuslukuja 
Luku Käyttötarkoitus 
kuljetus-mk - 	 kuljetusten taloudellisuuden seuranta 
em3 kokonaisuutena 
ah t. ath - 	 kuljetusten tuottavuuden seuranta koko- 
em3 naisuutena 	(taksataso ei vaikuta) 
m3itd - 	 turhien kuljetusten poistaminen 
em3 
m3itd x km - 	 turhien kuljetusten poistaminen 
ern3 - 	 kuljetusmatkojen minimointi 
m3itd - 	 turhien kuljetusten poistaminen littera- 
rn3rtr t. m3ktr tasolla (massakertoimet otetaan huomioon) 
m3itd x km - 	 turhien kuljetusten poistaminen littera- 
m3rtr t. 	m3ktr tasolla 
- 	 kuljetusmatkan minimointi litteratasolla 
(massakertoimet otetaan huomioon) 
kuljetus-mk - 	 työnjärjestelyn tason seuranta 
m3itd - 	 kuljetusmatkan minimointi 
(taksataso vaikuttaa lukuun) 
kuljetus-mk - 	 työnjärjestelyn tason seuranta 
m3itd x km (taksataso vaikuttaa lukuun) 
ah t. ath - 	 työnjärjestelyn tason seuranta 
m3itd - 	 kuljetusmatkan minimointi 
(taksataso ei vaikuta 
ah 	t. ath - 	 työnjärjestelyn tason seuranta 
m3itd (taksataso ei vaikuta) 	(kuljetuksen 
tuottavuus) 
ath - 	 kuljetuskaluston keskikokoon seuranta 
ah (tarkempi selvitys autokoottain) 
mk - 	 keskimääräisen vuokratasoi seuranta 
t. ath (tarkempi selvitys autokoottain ja 
taksalajeittain) 
em3 edistävä kuutiometri, joka kuvaa hankkeen 
massatöiden määrää 
ah 	= autotunti 
ath 	= autotonnitunti 
Kuljetusten valvonta suunnataan: 
- 	työn tekemiseen sovitulla menetelmällä 
- kuormakoon seuraamiseen; erityisesti jos kuorma- 
koko on maksuperuste ja kuormaaja on suuri 
- 	työketjun tasapainon tarkentamiseen 
- kuljetusten kunnossapitoon 
työsuojeluasioihin 
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13. 	KULJETUSTEN TURVALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ 
13.1 Säädöksiä 
Kuormauksen, kuorman purkamisen ja kuljetuksen yhteydessä on 
noudatettava erityisesti seuraavia säädöksiä: 
- 	tieliikennelait, erityisesti moottoriajoneuvoasetuk- 
sen (330/57) luku 7 
- 	laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 
(510/74) 
- 	laki vaaraliisten aineiden kuljettamisesta tiellä 
(861/74) 
- 	liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden 
kuljettamisesta tiellä (610/78) 
- 	kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdys- 
aineiden kuljettamisesta tiellä (735/73) 
- 	räjähdysaineasetus (691/71) 	erityisesti kuljetuk- 
sia koskeva 7. luku 
- 	valtioneuvoston päätös, joka sisältää räjähdystyössä 
noudatettavat järjestysohjeet (362/65),erityisesti 
§ 15 
- 	sora- ja täytemaakuoppien työturvallisuusohjeet 
TVH no 701436 (suomenkielinen) ja 701437 (ruotsin-
kielinen) 
- 	rakennustyön järjestysohjeet (työlaki 28) 
- muu tybsuojelulainsäädäntb 
13.2 	Kuormaukseen liittyviä työturvallisuusohjeita 
Kuormaajan kuljettajan tulee: 
- 	seurata tarkoin kuormausalueella mandollisesti oles- 
kelevia henkilöitä 
- 	seurata niitä merkkejä ja ohjeita, joita hänelle 
annetaan 
- 	huolehtia, ettei lavan reunalle tai kuormaan jää 
kiviä tms. jotka pudotessaan saattavat aiheuttaa 
tapaturman vaaraa 
- 	huolehtia sora- ja täytemaakuopan tai kasan rintauk- 
sen turvallisuudesta (rintauksen yläosan lippojen ja 
suurten kivien poistaminen, rintauksen loiventamineri) 
13.3 Kuorman purkamisessa esiintyvät tavallisimmat tapaturmat 
Kuormien purkupaikoilla läjitysalueilla tapahtuneet onnetto-
muudet voidaan jakaa viiteen ryhmään: 
- 	ajoneuvo ajaa liian pitkälle kuopan (penkereen) 
reunalle ja syöksyy alas 
- 	ajoneuvo kaatuu tai putoaa maaperän pettäessä luis- 
kassa 
- 	kuormasta putoava kivi tai jäätynyt maa- tai kivi- 
aineskokkare aiheuttaa kuorman vastaanottajan tai 
apumiehen loukkaantumisen 
- 	ajoneuvo ajaa (peruuttaa) kuorman vastaanottajan 
päälle 
- 	kuorman vastaanottaja loukkaantuu, kompastuessaan 
liukkaalla ja epätasaisella läjitysalueella. 
13.4 Kuorman purkamiseen liittyviä työturvallisuusohjeita 
Kuljetusvälineen kuljettaja ja kuorman vastaanottaja voivat 
estää tapaturmia noudattamalla heille annettuja ohjeita 
huolellisesti. 	Kuljetusvälineen kuljettajan tulee: 
- 	varmistua kulkutien kelvollisuudesta 
- kuorman turvallisuudesta (putoavat kivet ym) 
- 	varmistua kuorman vastaanottajan olinpaikasta. 
Kuormien vastaanottajan tulee: 
- 	huolehtia siitä, että kuorma-auto ohjataan suunni- 
teltuun purkupaikkaan 
- 	huolehtia siitä, että ajoneuvoa ei ajeta liian lä- 
helle reunaa; tämä voidaan estää antamalla kuljet-
tajalle pysähdysmerkki tai asettamalla peruutuksen 
pysäyttävä pölkky tai vastaava purkauspaikalle 
- 	kuorman purkamisen tapahtuessa piemeän aikana tulee 
valaistuksen purkauspaikalla olla riittävä, vastaan-
ottaja voi työn kuluessa esim. valolähteitä sopiviin 
paikkoihin siirtämällä parantaa työkohteen valais-
tusta; mikäli valaistus on puutteellinen, on vas-
taanottajan otettava yhteys omaan esimieheensä 
välittömästi 
- 	vastaanottajan tulee olla aina ajoneuvon kuljetta- 
jan puoleisella sivulla 
- 	jos vastaanottajan täytyy mennä ajoneuvon taakse 
(esim. perälaudan avaaminen) on auto ehdottomasti 
pysäytettävä toimenpiteen ajaksi 
- 	vastaanottajan tulee pysytellä riittävän kaukana 
ajoneuvosta, jotta esim. liukastumisen tai kompastu-
rnisen tapahtuessa ei ole vaaraa joutua ajoneuvon alle 
- 
	
	siirtymisen auton toiselle puolelle tulee tapahtua 
auton etupuolelta 
- 	kuormien vastaanottajan tulee tarkkailla onko pur- 
kauspaikan maaperässä halkeamia, jotta maaperän 
sortumiselta voidaan välttyä; halkeaman ilmestyessä 
on siitä heti ilmoitettava esimiehelle. 
13.5 Kuormien vastaanottajan ja kuormauspaikalla tybskentelevän 
varusteet 
Kuormien vastaanottajalla ja kuormauspaikalla tybskentelevällä 
tulee olla: 
- 	heijastava liivi tai vyö 
- suojapäähine (-kypärä) 
Lisäksi kannattaa käyttää suojajalkineita. 
13.6 Muu varustus 
Kuormaus- ja purkamisalueilla tulee olla 
- 	riittävä keinovalaistus työskenneltäessä pimeässä 
- tarvittaessa pysäytyspölkkyjä tai vastaavia 
- 	tarvittaessa autojen kulkuraiteiden vahvistamiseen 
soveliaita lankkuja tai vastaavia 
- 	liukkauden torjuntaan tarvittavaa hiekkaa (tai suolaa) 
13.7 Rekisteröirn'ättömän kaluston käytöstä 
Työmaalla voidaan käyttää rekisteröimättöminä ylisuurta kul-
jetuskalustoa. Tybsuojeluhallitus on kiertokirjeellään 39/74 
antanut ohjeet, jotka TVH kirjeellä Y-4912/256/23/12-74 on 
tiedottanut piireille. 
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Ohjeiden mukaan mm: 
- 	jotta rekisteröimätön ajoneuvo olisi kuljettajalleen 
ja muille työmaalla työskenteleville riittävän tur-
vallinen, on siinä oltava TOIMINTAKUNNOSSA AINAKIN 
OHJAUSLAITE, JARRUT, VOIMANSIIRTOLAITTEET (ERITYI-
SESTI KYTKIN) JA TAUSTAPEILI SEKÄ OLOSUHTEISTA 
RIIPPUEN VALOT, TUULILASIN PYYHKIJÄ PESULAITTEINEEN, 
SUUNTAVILKUT JA ÄÄNIMERKINANTOLAITE. 
- 	rekisteröimättömille ajoneuvoille on suoritettava 
työmaatarkastukset rakennustyön järjestysohjeen 
9 luvun edellyttämällä tavalla ja tarkastuksista on 
pidettävä pöytäkirjaa 
työturvallisuuslain 34 §:n 2 momentin mukaan erityiser 
tapaturman vaaran aiheuttavaa työtä ei saa suorittaa 
muu kuin siihen pätevä henkilö. Rakennustyön jär-
jestysohjeen 3 § 2 momentin mukaan milloin työnteki-
iän pätevyydestä on erikseen määrätty, saa tällaisen 
työn suorittamisen antaa vain määrätyn pätevyyskir-
jan tai luvan omaavan henkilön suoritettavaksi. 
Eräänä tällaisena pätevyyskirjana on pidettävä 
moottoriaj oneuvon kuljettami seen oikeuttavaa ajokort-
tia. Suljetuilla ja ajo-olosuhteiltaan erittäin 
vaikeilla työmaa-alueilla on siis em. säädösten mu-
kaan perusteltua syytä vaatia kuljettajilta ajokortti. 
- 	Käytännössä on tapaus tapaukselta harkitta- 
va, milloin ajokortitonta työntekijää voi- 
daan pitää tässä tapauksessa tarkoitettuna 
ammattitaitoisena ja pätevänä kuljettajana. 
Mikäli työntekijä on menettänyt ajokorttin- 
sa esim. rattijuoppouden" vuoksi, voidaan 
hänet katsoa kuitenkin tässä tarkoitetuksi 
päteväksi ja ammattitaitoiseksi henkilbksi. 
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- 	työntekijöiden kuljettaminen rekisteröimättömässä 
ajoneuvossa muualla kuin ohjaamossa on työturvalli-
suuslain 28 ja 29 pykälien sekä rakennustyön järjes-
tysohjeen 14 § 2 momentin perusteella pääsääntöises-
ti kielletty. 
- 	Liikenneturvallisuusvaatimukset täyttävn rekisteröi- 
mättömän kuorma-auton lavalla voidaan kul-
jettaa työntekijöitä, ellei olosuhteista 
muuta johdu, mikäli 
- lava on varustettu kiinteillä istuimilla 
ja tukevilla, istuimen pinnasta mitattuna 
vähintään 50 cm korkeilla kaiteilla, 
- jokaista kuljetettavaa kohti on lavalla 
tilaa vähintään 0,5 neliömetriä, 
- ajoneuvo on varustettu tarkoituksenmukai-
sula tikkailla, jotka voidaan kiinnittää 
lavaan luotettavasti sinne nousemisen 
ja sieltä laskeutumisen ajaksi, 
- kuljetettaessa työntekijöitä sateella tms. 
olosuhteissa, on kuljetettavat voitava 
suojata teräs- tai muilla kaarilla ja 
suojapeitteillä. 
Rekisteröimättömän umpipakettiauton tavara- 
tilassa voidaan kuljettaa työntekijöitä, 
mikäli heitä varten on kiinteät istuimet, 
enintään kuitenkin kuljettajan lisäksi kah-
deksan henkilöä samalla kertaa. 
Tässä kohdassa tarkoitettujen työntekijöitä kuljettavien ajo-
neuvojen kuljettajilla on oltava ajokortti. 
14 	YHTEENVETO 
Kuljetusten järjestely on vaativaa työtä. Parhaan tuloksen 
aikaansaamiseksi tulisi: 
- 	kuljetusten toteuttajat INNOSTAA VERTAAMAAN kuljetus- 
muotoja, -tapoja ja menetelmiä 
- 	kuljetusten toteuttajat INNOSTAA YHTEISTYÖHÖN raken- 
teen ja työn muun osien suunnittelijoiden kanssa 
- kuljetustyön eri osapuolille tehokkaasti OPETTAA 
kuljetusten järjestelyyn tarvittava tieto ja sen 
"uutuudet". 
